



SISÄASIAINMINISTERIÖ  
INRIKESMINISTERIET



Yhteispalvelu

# LAAJENTAMISPILOTIN TYÖSUUNNITELMA

Kehittämispäällikkö Teemu Eriksson

Tehostamishankkeen seminaari 18.1.2007



## Lähtökohta

- § Jokaisella pilotilla on ylläpitäjä, joka on luontevin työn vetäjä
  
- § Uuden lainsäädännön mukaiset menettelyt
  
- § Palvelun tuottajien kokoaminen
  - poliisi, KELA, kunta, maistraatti, työvoimatoimisto, verottaja, lääninhallitus



## Palveluvalikoima

§ Palvelujen kysynnän arvioiminen

§ Pohjana ohjausryhmän työ ja paikallinen tarve

§ Paikkakunnan päällekkäisyydet

§ Aikajänne, jota arvioidaan



# Henkilöstö ja kustannukset

- § Henkilöstövaikutukset  
toimeksiantajassa ja toimeksisaajassa
- § Eri toimintavaihtoehdot järjestelyissä
- § Kustannusvaikutukset eri toimijoissa
- § Kustannustenjako yhteispalvelussa



## Toimitila ja tekniikka

- § Riittävyys laajempaan palveluun
- § Verkkopalveluiden tarjoaminen ja roolivarmenne
- § Toimeksiantajan asiantuntijoiden työtilat



## Hankkeen tuki

- § Koulutus-, tietotekniikka- ja henkilöstötyöryhmien työ
- § Ajanvarausjärjestelmä ja roolivarmenne
- § Sopimusmallit ja tukimateriaalit



## Aikataulut

- § Palveluvalikoiman määrittely;  
maaliskuun loppuun
- § Toimitilojen ja varustelun selvittäminen;  
huhtikuun loppuun
- § Henkilöstösuunnitelmat ja kustannusten  
selvittely; toukokuun loppuun
- § Kokonaissuunnitelma kesäkuu,  
päätöksenteko syksyyn mennessä